2023年度下半期　『名古屋・豊田キャンパス工事』スケジュール

		2023年			2024年			
		10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
名古屋キャンパス	Ⅰ　センタービル4階西側教室改修工事	工 事 （8月より）	運用開始 →					
	Ⅱ　14号館2階院生室整備				工 事 （3か月）			運用開始 →
	Ⅲ　本部棟照明器具LED化工事		工 事 （5か月）					運用開始 →
豊田キャンパス	Ⅰ　2号館1階・2階学生食堂改装工事					工 事 （2か月）		運用開始 →
	Ⅱ　給水塔設備非常用自家発電機設置工事					工 事 （1.5か	運用開始 →	
備考			◎大学祭		◎定期試験	◎入学試験	◎卒業式	◎入学式