

2025年度上半期 『名古屋・豊田キャンパス工事』 スケジュール

		2025年													
		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月	
名古屋キャンパス	I	センタービル3・4・5階改修工事								工 事（7か月）2025年3月まで					
	II	センタービルGEC増床工事								工 事（1.5か月）		●→ 運用開始			
	III	2・10・12・14号館照明LED化工事								工 事（1.5か月）		●→ 運用開始			
	IV	5号館換気設備更新工事								工 事（1.5か月）		●→ 運用開始			
	V	10号館2階フィットネスジム天井耐震工事								工 事（1.5か月）		●→ 運用開始			
	VI	2号館外壁補修工事								工 事（8か月）2025年3月まで					
豊田キャンパス	I	21号館教室棟空調設備更新工事								工 事（1.5か月）		●→ 運用開始			
	II	11館研究棟全館照明LED化工事								工 事（1.5か月）		●→ 運用開始			
	III	1・2・5・12・13・24号館一部照明LED化残工事								工 事（1.5か月）		●→ 運用開始			
	IV	20号館教室棟・工作工房全館照明LED化工事								工 事（1.5か月）		●→ 運用開始			
備考			◎ 春学期開										秋学期開		