

2025 年(令和7年)7月

学生の皆様


学 長 梅村 清英

校舎改築工事に関するお知らせ

名古屋キャンパスの施設整備事業として、2025 年 4 月にセンタービル学生食堂の改修工事を実施しました。今後、3号館および4号館の改築を実施していきますので、そのスケジュールを記載しています。これらの工事に伴い、各号館にある教室等の移転が発生しますので、移転予定表を確認いただきますようお願いいたします。なお、今後は、ホームページにて中長期の施設整備計画を公表していきます。

また、工事に際しては、通行制限、騒音によりご不便をおかけしますが、ご理解ご協力賜りますよう、重ねてお願い申し上げます。

【興正寺側から臨む新3号館・4号館 完成イメージ図】



【3号館・4号館 改築工事スケジュール（予定）】

4号館(西館)

2026年 4月 着工

2027年 9月 新4号館 運用開始

3号館・4号館(中館)

2027年 10月 着工

2030年 9月 新3号館 運用開始

【工事に伴う教室等の移転予定表】

部屋名			移転先	旧施設 運用終了時期(予定)	新施設 運用開始時期(予定)
0号館	1階	個人学習室	0号館 4階	2026年1月末	2026年2月
	3-4階	LSC個人閲覧室・開架閲覧室	1号館 1階	2025年8月上旬	2025年8月下旬
	5階	情報センター(サポート窓口)	1号館 1階	2025年8月上旬	2025年8月下旬
	5階	情報システム課	6号館 1階	2025年8月上旬	2025年8月下旬
4号館	1階	保健室	0号館 1階	2026年3月末	2026年4月
		学生サポートセンター	0号館 1階	2026年3月末	2026年4月
		カウンセリングルーム	15号館 1階	2025年8月末	2025年9月
		資格センター	0号館 3階	2026年3月末	2026年4月
		キャリア支援課	0号館 3階	2026年3月末	2026年4月
	2階	42A～42L教室	0号館 5階	2026年3月末	2026年4月
	3階	43A～43L教室	0号館 5階	2026年3月末	2026年4月
	4階	441～443教室	閉鎖	2026年3月末	
3号館	G-5階	心理学部ゼミ室・実験室等	新4号館	2027年8月	2027年9月
	1階	臨床心理相談室	新4号館 1階	2027年8月	2027年9月
3号館別館	G-5階	心理学部研究室等	新4号館	2027年8月	2027年9月

【工事に伴う教室等の移転予定図】

