2022年度下半期 『名古屋・豊田キャンパス工事』スケジュール

			2022年						2023年						
			10	月	11)		12,	月	1)]	2)	月	3.	月	4月
名古屋キャンパス	I	センタービル5・6・7・8階トイレ改修工事	前期工事	(4か月	運用開 ○ ——>	冶			後	於期工事	(4か月)				運用開始
	П	2·5号館照明器具LED化工事									I	<mark>事 (1.5ヵ</mark>	^月)	運用開	始 >
	Ш	9号館講義棟トイレ改修工事	工事	(2か月)	運用開始	冶									
豊田キャンパス	I	8号館教室換気設備設置工事										工事	(2か月)		運用開始
	П	8号館3階・12号館1階・15号館間仕切変更他工事										工事	(2か月)	•	運用開始
	Ш	キャンパス内街路灯LED化工事					工事(0		運用開始	ì					
	IV	トレーニングハウス3棟新築工事							工事((5か月)					運用開始
備					○ 大学					②定期試験				○ 卒業式	◎ 入 学 式
考					祭					試験	入 学 試 験			式	式